







# Siguientes etapas del proyecto

## Etapa 1

Construir el Índice de Transparencia en Recursos Naturales

Formalización del ITRN como compromiso proactivo en el 4to plan de acción de la AGA México

M1

M11

M12

M13

M23

Meses

M24

## Etapa 2

Publicación del ITRNN

Lograr un acuerdo con las autoridades para implementar mejoras con base en las recomendaciones derivadas del estudio

## Etapa 3

Colaboración con autoridades para la mejora de la transparencia

## Etapa 4

Monitoreo de avances en la mejora de la transparencia

## Etapa 5

Comienza una nueva evaluación



# Gracias

Responsabilidad Social

CAUSA  
NATURA



FONDO PARA  
LA COMUNICACIÓN  
Y LA EDUCACIÓN  
AMBIENTAL, A.C.



Reforestamos



CartoCrítica  
INVESTIGACIÓN, MAPAS Y DATOS  
PARA LA SOCIEDAD CIVIL